

23/14

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. ZoD 2017/GD/01/014 zo dňa 10.07.2017

uzatvorený podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

### I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. **Objednávateľ:** **Správa mestských komunikácií Poprad**  
Sídlo: Levočská 3312/37, 058 01 Poprad  
Zastúpený: Mgr. Petrom Fabianom – riaditeľom  
IČO: 00 696 463  
DIČ: 20 206 65 790  
IČ DPH: Správa mestských komunikácií Poprad  
nie je platcom DPH  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia  
Číslo účtu: 144 035 4018/1111  
IBAN: SK 09 1111 0000 0014 4035 4018  
E-mail: [riaditel@smkpp.sk](mailto:riaditel@smkpp.sk)  
Registrovaný: Zriaďovacia listina uzn. č. 1/1991 zo dňa  
10.01.1991 bod C 025  
  
Osoba oprávnená rokovať vo  
veciach technických  
(ďalej len „objednávateľ“) Peter Zastko
- 1.2. **Zhotoviteľ:** **STRABAG s.r.o.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 991/B  
Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč  
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti  
  
Vo veciach zmluvných osoby oprávnené ku konaniu  
- riaditeľ oblasti Ing. Peter Šulek na základe plnej moci  
- ekonomický riaditeľ oblasti Ing. Ján Lietava, na základe plnej moci  
- vedúci prevádzkovej jednotky Ing. Michal Patz, na základe plnej moci  
Stavbyvedúci Ing. František Smrek 0911 105 833  
Stavbyvedúci Ing. Viktor Kanda 0911 059 603  
IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020 316 298  
IČ DPH: SK2020 316 298  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,  
a.s., pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu: 1423110003/1111  
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Predmetom Dodatku č. 1 k zmluve je úprava rozsahu predmetu plnenia a ceny na zhotovenie diela – stavby: „Oprava asfaltových krytov na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Poprad“.

Pri realizácii stavebných prác na mestských komunikáciách a chodníkoch došlo k úpravám výmery z dôvodov, ktoré nebolo možné predvídať.

- Pred realizáciou stavebných prác na chodníkoch ul. Záborského bl. Lúbosť, Zora, Dúha od škôlky, pri odstraňovaní pôvodných poškodených krytov chodníkov sa zistilo, že na niektorých miestach boli pôvodné chodníky viac poškodené oproti rozmerom uvažovaných v zadanej zákazke.

Na základe uvedených skutočností bude položkovitá kalkulácia rozpočtu diela uvedenej stavby upravená v rozsahu skutočne zrealizovaných - výmer a vykonaných prác.

Zmluvné strany sa dohodli podľa bodu 13.2 na doplnení a zmene bodu 3.1 a bodu 5.3 zmluvy. Ich nové znenie je nasledovné:

### III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

3.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: Oprava asfaltových krytov na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Poprad v zmysle výkazu položiek diela vyhotovených zhotoviteľom, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy a určujú rozsah prác.

- výkazu položiek navyše prác, vyhotovenej zhotoviteľom zo dňa 21.08.2017, ktorá tvorí prílohu č. 1 Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

### V. CENA DIELA

5.3 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. Bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia zmluvy vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Cena diela podľa ZoD bez DPH	148 802,16 EUR
Úprava ceny diela v dodatku č. 1	+ 2 462,55 EUR
<b>Upravená cena diela bez DPH</b>	<b>151 264,71 EUR</b>
DPH 20%	30 252,94 EUR
<b>Celková cena vrátane DPH</b>	<b>181 517,65 EUR</b>

(Slovom: Stoosemdesiatjedentisícpäťstosedemnášť 65/100)

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni zverejnenia a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo 2017/GD/01/014 zo dňa 10.07.2017.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 – ocenené výkazy výmer z ponuky zhotoviteľa.

4. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Poprade, dňa 21.08.2017

V Geči, dňa 22. AUG. 2017


Za objednávateľa: Správa mestských komunikácií Poprad

Za zhotoviteľa: STRABAG, s.r.o.



Mgr. Peter Fabian  
riaditeľ organizácie

SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ  
058 01 POPRAD



Ing. Ján Lietava  
na základe plnej moci



Ing. Peter Šulek  
na základe plnej m

Dátum zverejnenia: 06.09.2017  
Dátum účinnosti: 07.09.2017



**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
(27)

# ROZPOČET

Stavba: Oprava ciest a chod. na MK PP 2017

Objekt: Dodatok číslo 1

Časť:

JKSO:

Objedná: Správa mestských komunikácií Poprad

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 21.08.2017

# STRABAG

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9

**CHODNÍKY** **2 462,55**

**CHODNÍKY - naviac práce**

**ul.Záborského bl. Lúbošť, Zora, Dúha od škôlky** **2 462,55**

52			Spojovací postrrek	m2	277,000	0,74	204,98
53			Betón asfaltový ACO 11 - li. hr. 5 cm	m2	277,000	8,00	2 216,00
56			Výšková úprava šupatok	ks	1,000	41,57	41,57

**Celkom** **2 462,55**

## STRABAG

STRABAG s.r.o.  
Mlynská Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
(21)

