

č. 11/13

## **DODATOK č. 2** **k zmluve o dielo č. : 05 / 11 / VDZ ,**

**na práce súvisiace s vodorovným dopravným značením vozoviek  
mestských komunikácií v meste Poprad ,  
uzavretá podľa par. 536 a nasledujúcich ustanovení  
obchodného zákonníka ,**

### **Článok I.** **Zmluvné strany**

**Objednávateľ : Správa mestských komunikácií Poprad**  
Adresa : ul. Levočská č. 3312 / 37 , 058 01 Poprad  
IČO : 00 696 463  
DIČ : 20 206 65 790  
IČ DPH : neplatca  
Zastúpená : Mgr. Petrom Fabianom – riaditeľom organizácie  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia , a.s. , Poprad  
Číslo účtu : 144 035 4018 / 1111  
Tel. : 052 / 77 31 526 Fax : 052 / 77 31 153

**Zhotoviteľ : STOPING , spoločnosť s ručením obmedzeným**  
Adresa : Pražská č. 2 , 040 11 Košice  
IČO : 36 168 572  
DIČ : 20 200 50 615  
IČ DPH : SK 20 200 50 615  
Zastúpená : Ing. Viktorom Stopkom - konateľom spoločnosti  
Bankové spojenie : ČSOB , a.s. , Košice  
Číslo účtu : 11 30 39 083 / 7500  
Tel./Fax : 055 / 63 23 678 Mobil : 0903 633 868

Zmluvné strany , v súlade s článkom IV , bodom 5. a článkom VII , bodom 1. uzavretej zmluvy o dielo , sa dohodli na zmene zmluvy nasledovným spôsobom :

## **Článok II.** **Predmet zmluvy**

Predmetom zmluvy sú práce , ktoré súvisia s vykonaním obnovy VDZ na MK v meste POPRAD v rokoch 2011 až 2013.

### **Výmery pre rok 2013 :**

|  |                      |
|--|----------------------|
| - deliaca čiara š. 125 mm + reflexná úprava - biela  | 29 000 m             |
| - vodiaci prúžok š. 150 mm + reflexná úprava - biely | 11 600 m             |
| - vodiaci prúžok š. 150 mm + reflexná úprava - žltý  | 1 400 m              |
| - vodiaci prúžok š. 250 mm + reflexná úprava - biely | 4 800 m              |
| - plošné značenie + reflexná úprava - biele          | 1 700 m <sup>2</sup> |
| - odstránenie nefunkčného VDZ ( frézovaním )         | 650 m <sup>2</sup>   |
| - predznačenie čiar                                  | 4 000 m              |

## **Článok III.** **Čas plnenia zmluvy**

**Ukončenie prác v roku 2013 :** najneskôr do 21. 06. 2013

Termín bude predĺžený o dobu , kedy nebude možné vykonávať vodorovné dopravné značenie z dôvodu nepriaznivého počasia , alebo prekážok zo strany objednávateľa.

## **Článok IV.** **Cena za zhotovenie prác**

1. Cena za práce sa zjednáva na základe výsledkov prieskumu trhu pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a cenovej ponuky č. 023 / 2011 zo dňa 14. 02. 2011 .

### **Cena pre rok 2012 je nasledovná :**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Cena bez DPH :      | 38 692,00 €        |
| DPH 20 % :          | 7 738,40 €         |
| <b>Cena s DPH :</b> | <b>46 430,40 €</b> |

Slovom : štyridsaťšesťtisícštyristotridsať 40 / 100 eur .

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo č. : 05 / 11 / VDZ zo dňa 10. 03. 2011 , je vyhotovený v dvoch exemplároch , z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatné články a ustanovenia uzavretej zmluvy o dielo č. : 05 / 11 / VDZ zo dňa 10. 03. 2011 , týmto dodatkom neupravené ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení .

V Poprade , 03.05.2013


V Košiciach , 03.05.2013

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

 IKÁČI

Mgr. Peter FABIAN  
riaditeľ organizácie

 PING  
s r. o. s obmedzeným  
od 11 KOŠICE  
DPH: SK2020050615

Ing. Viktor STOPKO  
konateľ spoločnosti

Dátum zverejnenia : 20. 05. 2013  
Dátum účinnosti : 21. 05. 2013

g