

12/2020

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O VYKONANÍ DOHODNUTEJ ČINNOSTI

„Oprava mosta z ulice Smetanová v mestskej časti Poprad – Matejovce.“
Uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Správa mestských komunikácií Poprad
Sídlo:	Levočská 3312/37, 058 01 Poprad
Zastúpený:	Mgr. Peter Fabian, riaditeľ organizácie
IČO:	00 696 463
DIČ:	202 066 5790
IČ DPH:	Správa mestských komunikácií Poprad nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a. s., Poprad
IBAN:	SK09 1111 0000 0014 4035 4018
Telefón:	052/7731526
El. pošta:	riaditel@smkpp.sk
Registrovaný:	Zriaďovacia listina uzn. č. 1/1991 zo dňa 10.01.1991 bod C 025

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Dodávateľ:	SILFER STEEL, s. r. o.
Sídlo:	Štúrova 765/101, 059 21 Svit
Zastúpený:	František Kočiš, konateľ spoločnosti
IČO:	50 779 231
DIČ:	212 047 3344
IČ DPH:	SK212 047 334
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s., Poprad
IBAN:	SK83 0200 0000 0038 0125 3853
Telefón:	0948 656 780
Registrovaný:	Sro, Vložka č. 34310/P

(ďalej len ako „dodávateľ“)

Čl. II.

Preambula

Dňa 14.05.2020 bola uzavretá zmluva o vykonaní dohodnutej činnosti medzi zhotoviteľom SILFER STEEL, s. r. o., IČO: 50 779 231 a objednávateľom Správa mestských komunikácií Poprad, IČO: 00 696 463 predmetom, ktorej bola oprava mosta z ulice Smetanová v mestskej časti Poprad – Matejovce.

Dňa 22.05.2020 bola objednávateľovi doručená žiadosť o zmenu termínu ukončenia predmetnej zákazky zo strany dodávateľa na dátum 31.12.2020 z dôvodu maximálnej vyťaženia dodávateľa. Zmluvné strany sa na základe tejto žiadosti dohodli na ukončení Zmluvy o dohodnutej činnosti.

Čl. III.

Ukončenie zmluvy

1. Táto Zmluva o vykonaní dohodnutej činnosti podpísaná dňa 14.05.2020 sa ukončuje z dôvodu nedodržania termínu ukončenia predmetu zmluvy, ktorý je uvedený v Čl. III., bod 2 a to najneskôr do 30.07.2020. Dodávateľ z kapacitných dôvodov a maximálnej vyťaženia nevie požadovaný termín dodržať.
2. Podľa Čl. XIII., bod 1 písm. a, objednávateľ odstupuje od tejto zmluvy z dôvodu omeškania dodávateľa s odovzdaním celého predmetu zmluvy o viac ako 30 dní.

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda o ukončení zmluvy o vykonaní dohodnutej činnosti nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na vlastnom webovom sídle objednávateľa.
2. Táto dohoda o ukončení zmluvy o vykonaní dohodnutej činnosti je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z nej vyplývajúcich.

V Poprade, dňa 25.05.2020

Vo Svite, dňa 25.5.2020

Za objednávateľa:

Správa mestských komunikácií Poprad

Správa mestských komunikácií Poprad

Levočská 3312/37
058 01 POPRAD
IČO: 00698463
DIČ: 2020885790



Mgr. Peter Fabian
riaditeľ organizácie

Za dodávateľa:

SILFER STEEL, s. r. o.



František Kočíš
konateľ spoločnosti

SILFER STEEL s.r.o.
Stúrova 765/101, 059 21 Svätý
IČO: 50 779 231
IČ DPH: SK2120473344

Dátum zverejnenia: 27.05.2020

Dátum účinnosti: 28.05.2020

CF