

13/2020

DODATOK č. 1

k Zmluve o vykonaní dohodnutej činnosti

„Oprava chodníka v mestskej časti Poprad – Veľká, ulica Spišská a v mestskej časti Poprad – Stráže, ulica Kukučínova.“

Uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Správa mestských komunikácií Poprad
Sídlo:	Levočská 3312/37, 058 01 Poprad
Zastúpený:	Mgr. Peter Fabian, riaditeľ organizácie
IČO:	00 696 463
DIČ:	202 066 5790
IČ DPH:	Správa mestských komunikácií Poprad nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a s., Poprad
IBAN:	SK09 1111 0000 0014 4035 4018
Telefón:	052/7731526
El. pošta:	riaditel@smkpp.sk
Registrovaný:	Zriaďovacia listina uzn. č. 1/1991 zo dňa 10.01.1991 bod C 025
Vo veciach technických:	Peter Zastko

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Dodávateľ:	DOLIDO, s. r. o.
Sídlo:	Námestie sv. Egídia 61, 058 01 Poprad
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Dolinay - konateľ
IČO:	36 490 211
DIČ:	202 178 0926
IČ DPH:	SK202 178 0926
Bankové spojenie:	VÚB, a. s., Poprad
IBAN:	SK63 0200 0000 0017 8950 5253
Telefón:	0905 292 522
El. pošta:	dolido506@gmail.com
Registrovaný:	Oddiel Sro, Vložka číslo 14594/P

(ďalej len ako „dodávateľ“)

Čl. II.

Preambula

Dňa 23.04.2020 bola uzavretá zmluva o vykonaní dohodnutej činnosti medzi zhotoviteľom DOLIDO, s. r. o., IČO: 36 490 211 a objednávateľom Správa mestských komunikácií Poprad, IČO: 00 696 463 predmetom, ktorej bola oprava chodníka v mestskej časti Poprad – Veľká, ulica Spišská a oprava chodníka v mestskej časti Poprad – Stráže, ulica Kukučínova.

Vzhľadom na prebiehajúcu celosvetovú pandémiu COVID-19 sa mení predmet zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. III.

Predmet dodatku

1. V zmluve o vykonaní dohodnutej činnosti v Čl. III v bode 1. bol predmet zmluvy oprava chodníka v mestskej časti Poprad – Veľká, ulica Spišská a v mestskej časti Poprad – Stráže, ulica Kukučínova.
2. Predmet zmluvy sa mení na základe Čl. IV bod 7., kde sa zmluvné strany dohodli, že dodávateľ nemá voči objednávateľovi žiadne nároky na náhradu škody a ani žiadne iné nároky na zákonné a zmluvné sankcie v prípade, ak dodávateľ nebude môcť zrealizovať dohodnutý predmet zákazky z dôvodov stojacích mimo vôle objednávateľa t. j. okolnosti vis maior – napr. rozhodnutia úradných orgánov o zákaze alebo obmedzení vykonávania prác, obmedzenie činnosti objednávateľa rozhodnutím orgánov územnej samosprávy, opatrenia súvisiace so zabránením šírenia koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 a pod.
3. Tento bod sa mení nasledovne: „**Predmetom tejto zmluvy je oprava chodníka v mestskej časti Poprad – Stráže, ulica Kukučínova v súlade s Návrhom na plnenie kritérií a Výkazom – výmerom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1 a Príloha č. 2 tejto zmluvy)**“

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na vlastnom webovom sídle objednávateľa.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Poprade, dňa 29. 04. 2020

V Poprade, dňa 30.04.2020

Správa mestských komunikácií Poprad
Levočská 3312/37
058 01 POPRAD
IČO: 00698483
DIČ: 2020665790

Za objednávateľa: Mgr. Peter Fabian
riaditeľ organizácie

DOLIDO, s.r.o.
Námestie sv. Egídia 61, 058 01 Poprad
IČO: 36 490 211
IČ DPH: SK2021780926
Obchodný register Okresného súdu Prešov
14594/P
Ing. Jaroslav Dolinay

Za dodávateľa: Ing. Jaroslav Dolinay
konateľ spoločnosti

Dátum zverejnenia: 27.05.2020
Dátum účinnosti: 28.05.2020

9